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Arrété n° 2023/DDT/SEPR-123

portant mise en demeure de la Communavuté d’Agglomération de Roissy Pays de France

(CARPF) pour la mise en conformité du systéme d’assainissement de Saint-Mard

Le Préfet de Seine-et-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de I'ordre national du Mérite

la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires ;

la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

le Code de I'environnement, notamment son livre |l et ses articles L. 171-6 et suivants ;

le décret n°® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a I'action
des services de I'Etat dans les régions et départements ;

le décret du Président de la République en date du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur
Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne (hors classe) ;

I'arrété du Premier Ministre et du ministére de l'Intérieur en date du 7 juillet 2021 portant
nomination de Monsieur Vincent JECHOUX, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des foréts,
directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

I"arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes d'assainissement collectif et aux
installations d‘assainissement non collectif, a I'exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kgfj de DBOS ;

I'arrété préfectoral du préfet coordonnateur de bassin n® TREL2204623A du 23 mars 2022 portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de |a Seine et
des cours d’'eau cotiers normands pour la période 2022-2027 ;

I'arrété préfectoral n° 2017/DDT/SEPR-291 portant mise en demeure de la Communauté
d’Agglomération de Roissy Pays de France pour la mise en conformité du systéme d’assainissement
de Saint-Mard ;

le dossier déposé le 28 décembre 1994 valant déclaration d’existence de la station de traitement
des eaux usées de Saint-Mard au titre de l'article 41 du décret n°® 93-742 du 29 mars 1993 ;

le rapport en manquement administratif (RMA) du directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne en date du 14 juin 2021, transmettant au président de la CARPF, la non-conformité
ERU en performance du systéme d'assainissement de Saint-Mard pour I'année 2020 ;

I'absence de réponse de la CARPF au RMA du 14 juin 2021 ;



VU le courrier en date du 4 juillet 2022, valant rapport en manquement administratif et établissant
pour l'année 2021, la non-conformité en performance et en équipement vis-a-vis de |‘arrété
préfectoral n® 2020/DDT/SEPR-243 et de I'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié susvisé ;

VU le rapport de février 2020 sur la modélisation hydraulique du réseau de collecte du systéme
d’assainissement de Saint-Mard ;

VU le rapport de faisabilité d’ao0t 2020 sur la mise aux normes du systéme d‘assainissement de Saint-
Mard présentant plusieurs possibilités de programme de travaux ;

VU les rapports d’analyses physico-chimiques établis par le maftre d’ouvrage de la station de Saint-
Mard dans le cadre du suivi du milieu récepteur instauré par lI'arrété de mise en demeure n°
2017/DDT/SEPR-291 et transmis au service en charge de la police de l'eau ;

VU linstruction du Gouvernement du 18 décembre 2020 relative a la collecte et au traitement des
eaux urbaines résiduaires ;

VU le courrier du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne en date du 16 janvier 2023
transmettant au président de la CARPF le projet d’arrété de mise en demeure fixant les échéances
et les modalités pour la mise en conformité du dispositif et linvitant & lui faire parvenir ses
observations sur ce projet par écrit dans les 15 jours suivant la réception de ce courrier ;

\U l'absehce de réponse de la part de la collectivité ;

CONSIDERANT que le systéme d‘assainissement de Saint-Mard doit suivre les prescriptions applicables
définies dans les documents susvisés (directive 91/271/CEE, arrété mlnlstérlel du 21 juillet 2015 modlfle,
. dossier de déclaration d’existence F6611995/303);

CONSIDERANT que les rejets d’eau usée non traitée, par temps sec et par temps de pluie, sur le réseau
et en téte de station d’épuration, entrainent un non-respect des prescriptions applicables et une
dégradation de la qualité physico-chimique du miliev récepteur ;

CONSIDERANT que le systéme de traitement a été déclaré depuis 2014 non conforme globalement en
performance au regard des exigences de la directive n° 91-271 susvisée, et non conforme depuis 2016
aux prescriptions de I'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié ;

CONSIDERANT qu‘une mise en demeure de mettre le systéme d’assainissement de Saint-Mard a été
prise a l'encontre du maftre d'ouvrage, définissant un échéancier précis d’'études et de travaux, des
mesures conservatoires et de protection du milieu naturel ;

CONSIDERANT que les études réalisées dans le cadre de ladite mise en demeure ont montré que les
travaux nécessaires a la mise en conformité du systéme d‘assainissement de Saint-Mard impliquaient
une reconstruction compléte de la station d’épuration, en plus de travaux sur le systéme de collecte ;

CONSIDERANT que les échéances initiales de mise en conformité ne peuvent pas.étre respectées, et
qu'il convient de mettre en ceuvre des travaux selon un nouveau calendrier serré et précis, visant 3
remettre le systéme d'assainissement en conformité dans les meilleurs délais, en application de
I'instruction du gouvernement du 18 décembre 2020 susvisé ;

CONSIDERANT que I'impact des rejets du systéme de collecte et de traitement doit &tre minimisé et

faire 'objet d'un suivi pendant la période transitoire de mise en conformité, et que la remise en état
du milieu récepteur reste nécessaire compte tenu des pollutions passées ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne

ARRETE
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ARTICLE 1 - Mise en conformité du systéme d'assainissement
L'arrété n® 2017/DDT/SEPR-291 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrété.

La communauté d‘agglomération de Roissy Pays de France est mise en demeure de mettre en -
conformité le systéme d‘assainissement de Saint-Mard dans les meilleurs délais réalisables
techniquement, et au plus tard aux échéances indiquées ci-apres.

1. Reconstruction de la station d'épuration
- désignation du maitre d'ceuvre : 1* novembre 2022

- rendu du dossier d’avant-projet (AVP) : 1 mars 2023

-rendu du dossier projet (PRO) et dépét du dossier loi sur I'eau : 1* juillet 2023

- choix d'une entreprise de travaux : 1* décembre 2023 (hotiﬁcation du marché)

- démarrage des travaux de reconstruction de la station (y compris maitrise fonciére) : 1* mars 2024
- mise en eau de la nouvelle station : 1* juillet 2025

2. Travaux sur les réseaux

e optimisation hydradlique du bassin de collecte EU6 :
o Fin des travaux en domaine public : 31 janvier 2023

o Mise en conformité des branchements en domaine privé : juin 2024 (au moins 80 % de
* branchements conformes)

e Mise en conformité des rejets de la rue Chopin - Allée Mozart :
o Findes travaux en domaine public : 31 décembre 2024

o Mise en conformité des branchements en domaine privé : 31 décembre 2026 (au moins
80 % de branchements conformes)

» Mise en conformité de I'espace Armand Lanoux : 31 décembre 2023

Les travaux de mise en conformité des réseaux (domaine public et raccordement du domaine privé)
font I'objet d‘un rapportage au 1% mars et 1* septembre de chaque année, avec pour chaque rue
concernée les éléments suivants : ‘ : '

- date de réception des travaux en domaine public,

- hombre d’habitations au total dans la rue,

- nombre d'habitations concernées sur les tranches de mise en séparatif réalisées,
- nombre d’habitations contréléés,

- nombre d’habitations non conformes, ventilé par cause de non-conformité (eaux usées sur
réseau pluvial, eaux pluviales sur réseau eaux usées, etc),

- nombre d’habitations mises en conformités,
- taux de raccordement correct en domaine privé (eaux usées et eaux pluviales),
- coOt d’opération global engagé sous domaine public.

ARTICLE 2 - Mesures conservatoires

Jusqu’a la mise en service de la nouvelle station de traitement des eaux usées, la collectivité prend les
mesures conservatoires nécessaires d‘optimisation du fonctionnement de la station, en particulier la
remise en service du systéme de déshydratation des boues d'ici janvier 2023, afin d‘éviter les pertes de
boues vers le miliev naturel.

ARTICLE 3 - Svivi de la qualité du miliev récepteur
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La collectivité continue le suivi régulier de la qualité du ru de I'Arzillére jusqu’a la mise en eau de la
nouvelle station d’épuration afin d’évaluer I'impact du rejet de la station d’épuration sur le ru et I'effet
des travaux réalisés par ses soins. Le suivi comprend les 6 points de mesure suivants :

1. source du ru

2. aval confluence réseau nord-est

3. aval du trop plein du réseav unitaire
4. amont du déversoir d’orage

5. aval du déversoir d’orage

6. aval rejet STEP

Les analyses sont réalisées 4 fois par an (1 fois par trimestre dont deux fois par temps de pluie) et
portent sur les parametres suivants :

* insitu: température, pH, conductivité, O2 dissous, jaugeage ponctuel du débit

e en laboratoire :
o bilan en oxygéne : oxygéne dissous, taux de saturation, DBOS, carbone organique dissous,
MES, DCO
o nutriments : PO43-, P total, NH4+, NO2-, NO3-, NK

Les résultats exploités et interprétés de chaque campagne de suivi ainsi qu‘un rapport annuel de
_ synthése sur la qualité des eaux du ru de |'Arzillére sont transmis au service de police de I'eau le 1" mars
de chaque année.

Toutes les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé et accrédité COFRAC.

ARTICLE 4 - Remise en état du ru de I'Arzilliére

Dés la mise en eau de la nouvelle station d'épuration, la CARPF réalise les travaux nécessaires pour la
remise en état du ru de l'Arzilliére et notamment le nettoyage, le curage et I'évacuation des vases
conformément & la réglementation en vigueur. A cet effet, la collectivité anticipe les études et travaux
nécessaires :

- 18 mois avant la mise en eau : lancement d'une étude pour la définition d'un programme de
travaux de remise en état du ru de I'Arzilliere (attribution d’un marché 3 un bureau d‘étude
spécialisé), sur la base d'un cahier des charges validé par la police de I'eau ;

- 6 mois avant la mise en eau : dépdt d'un programme de travaux pour validation par la police de
l'eau.

ARTICLE 5 - Suivi de la mise en ceuvre de la mise en demeure

Un comité de pilotage de suivi de la mise en ceuvre de I'arrété de mise en demeure est mis en place,
associant les élus de la maitrise d‘ouvrage, les services de I'Etat, les partenaires techniques et
financiers. Il se réunit autant que de besoin et 2 minima 2 fois par an ou & chaque étape clef de la mise
en conformité (actions indiquées aux articles 1 a8 4 du présent arrété). La maitrise. d’ouvrage est en
charge de son organisation, de son animation et de la rédaction des compte-rendus.

La CARPF rend compte également tous les 3 mois au Préfet de I'avancement de I'opération.

La composition du comité de pilotage est mise a jour dans les deux mois suivant la signature de cet
arrété et par la suite a chaque modification de sa composition, y compris en ce qui concerne les
différents prestataires de la maitrise d‘ouvrage.

ARTICLE 6 - Sanctions applicables

En cas de non-respect des prescriptions prévues aux articles 1 3 4 du présent arrété, la CARPF est
passible de sanctions administratives prévues par l‘article L 171-8 du Code de l'environnement
(consignation financiére, exécution d’‘office de travaux, suspension, astreinte etfou amende
administratives) et des sanctions pénales mentionnées au 5° du Il de l'article L.173-1 du Code de"
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I'environnement (jusqu’a 2 ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, peine complémentaire).

ARTICLE 7 - Publication

Le présent arrété sera notifié a la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France.

En vue de l'information des tiers :

+ il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, et pendant
6 mois sur le site internet des services de I'Etat dans le département de Seine-et-Marne

(http://www.seine-et-marne.gouv.fr) et du Val d'oise (http://www.val-doise.qouv.fr) ;
* une copie en sera déposée en mairie de Saint-Mard et pourra y étre consultée ;

* un extrait sera affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d‘un mois.

ARTICLE 8 - Recours

Conformément a l'article L. 171-11 du Code de I’'environnement, la présente décision peut étre déférée
a la juridiction administrative (tribunal administratif de Melun) dans les conditions prévues a l'article
L. 514-6 du méme code, soit dans un délai de quatre mois a compter de la notification par l'intéressé,
et dans un délai de quatre mois pour les tiers intéressés a compter de la mesure de publicité.

ARTICLE 9 - Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-et-Marne, le Directeur Départemental des Territoires
de Seine-et-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Ampliation du présent arrété sera adressée pour information :
- au Préfet du Val d'Oise,

- a la Directrice Régionale et Inter-départementale de I'Environnement, de ’/Aménagement et
des Transports d’lle-de-France,

- au Directeur territorial « Seine Francilienne » de I’Agence de I'Eau Seine-Normandie,
- au Sous-Préfet de Meaux,
- au Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Melun, le 24 AVR. 2023

Le Préfet

Lionel BEFFRE



