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Commission de suivi de site (CSS) pour la plate-forme de tri et de valorisation
de terres de déblais associée a une installation de stockage de type ISDD
exploitée par la société TERZEO
sur le territoire des communes de Villenoy et d’Isles-les-Villenoy

Réunion du 23 septembre 2021 en sous-préfecture

Monsieur HONORE, sous-préfet de Meaux, remercie les participants de leur présence et rappelle en
introduction les derniéres modifications apportées par l'arrété n°BRCT 2021-33 du 8 septembre 2021 concernant
la composition de la CSS. Cette réunion a pour objectif de communiquer des informations les travaux de
dépollution et les échéances a venir L'association MARNE indique qu’elle souhaite voir annexée au PV un certain

nombre de questions. Cette requéte est acceptée par M. le sous-préfet mais ces questions ne seront pas
débattues aujourd’hui.

Etaient présents :

- Monsieur Nicolas HONORE — sous-préfet de Meaux

- Madame Agnes COURET - respgonsable de 'UD77-DRIEAT et Monsieur Etienne LEROY— UD77-DRIEAT

- Madame Lisa SERVAIN — Agence régionale de santé — Délégation départementale de Seine-et-Marne

- Messieurs Benoit FRADIN, Adrien DA COSTA, Philippe LEMOINE — Service départemental d’'incendie et de
secours de Seine-et-Marne

- Monsieur Egan ELIXE — Conseil départemental 77

- M. Régis SARAZIN - Vice-président - Communauté d’agglomération du Pays de Meaux

- M. Emmanuel HUDE - Maire de Villenoy

- Mme Fouzia LALMI — Conseillére municipale d’Isles-les-Villenoy

- Messieur Lionel RAYMOND, Pierre RAFFIN, Amaury CUDEVILLE, Bernard DESAINDES, Enzo BIANCHI,
Frank AMASSE, Frank GAGNAIRE- Société TERZEO

- Monsieur Alain DORE - Association France Nature Environnement 77

- Messieurs Pascal GRIMAUD et Thomas CHAMBON — Association Villenoy Demain

- Monsieur Yves GIULIANOTTI — Association MARNE

1. Réalisation des mesures compensatoires

M. CUDEVILLE, directeur de TERZEO, commente le diaporama projeté qui présente une vue satellite du
site avant travaux, puis une vue de I'espace réaménagé suite a la réalisation des mesures compensatoires. |l
indique que les lieux d'implantation des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sont matérialisées par un
cercle jaune. Ces fravaux ont été réalisés entre octobre 2020 et avril 2021. De grands volumes de terres ont été
déplacés depuis la plateforme vers les zones naturelles.

Dans le cadre de la mesure compensatoire n° 1, la physionomie du bassin n°15 et n°17A a été revue lors
de sa transformation en plan d’eau, avec zone humide. L'ancienne bache du bassin a été recouverte pour créer
un plan d'eau comprenant des flots de végétation. L’'adaptation de la physionomie du bassin offre une
diversification d’habitats aquatiques et humides favorables a attirer une large biodiversité. Des remblaiements ont
eu lieu en grave et terre végétale. Le bassin a été adapté aux espéces animales et végétales fréquentant le site
au préalable. [l a été planté des roseliéres, en lien avec les préconisations de la LPO qui réalise une visite
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mensuelle des lieux. Suite aux aménagements, de nombreux oiseaux et espéces diverses sont apparus sur le
site. L'inventaire de la LPQ réalisé le 14 juin 2021 recense la présence de plus d’une vingtaine d’espéces
d’oiseaux sur ce site, ainsi que d'alevins. Cette mesure sera complétée par la réalisation prochaine d'une
extension de ce bassin.

Les mesures C.04 et C.07, réalisées au printemps, ont eu pour but de déplacer une espéce d'oiseau
nichant dans le sarcophage pour sa préservation. La parcelle 41 a été dépierrée et renappée en terre vegétale
pour permettre l'arrét des traitements phytosanitaires. La création d’'une lande sablo graveleuse et de pelouse
séche permettra une gestion favorable aux espéces des milieux ouverts.

La mesure compensatoire C.08 a été réalisée par I'acquisition et la valorisation de parcelles voisines du site
en raison de la présence de pouillots fitis. Cette parcelle a fait objet d'une taille sélective des espéces végétales
invasives et d’'un éclaircissement du nombre d’arbres dont la pousse a été anarchique au fil des ans. Afin de
permettre aux espéces locales de reprendre possession des lieux, des taillis ont été créés pour les rongeurs et les
insectes. Ces travaux ont démarré en février 2021.

Suite aux travaux de défrichage et de débroussaillage des parcelles, I'exploitant indique la découverte de la
présence sur le site de la renoncuie a petites fleurs. Les conditions favorables rendues possibles par les travaux
de nettoyage des parcelles ont permis a cette espéce de se développer de nouveau grace a la présence de
graines latentes. Cette découverte en mai 2021 a impliqué le report des travaux prévus sur la période estivale et le
dépét d'un dossier complémentaire auprés du CSRPN qui a fait I'objet d’un avis favorable et d'une consultation
publique. TERZEO a obtenu une autorisation préfectorale en date du 13 septembre 2021 afin de pouvoir déplacer
cette plante au sud du site (prélévement de 40m? de sol et récolte de graines), pour lui permettre une implantation
pérenne autour du lac.

L'arréte préfectoral prévoit 9 mesures compensatoires, dont 7 & mettre en ceuvre sur les premiéres
années : 5 sont effectives & ce jour, 2 ont été décalées pour ne pas entraver le démarrage des travaux du
sarcophage.

2. Travaux préliminaires concernant le sarcophage

Au préalable, la zone du sarcophage a &té défrichée en février 2021. Une piste d'accés a été réalisée, ainsi
gue des mesures d’effarouchement (zone sableuse couverte), pour entamer prochainement la dépollution du site.

Le 18 aoQt dernier, un forage vertical a été réalisé dans la zone de déchets arséniés du sarcophage afin de
procéder a l'installation d’'un puits d'essai et de 3 piézomeétres. Ce puits va servir a dimensionner les prochains
ouvrages définitifs de pompage a installer. Le niveau de lixiviat, eau infiltrée dans le sarcophage, est assez
important. TERZEQ effectue des essais en chronométrant le temps de pompage et le volume obtenu afin de
déterminer la capacité de la couche de déchets a étre pompée, un cone de rabattement se formant lors du
pompage. Les tests finaux sont en cours d’exploitation et leurs résultats devraient étre connus au plus tard le 7
octobre prochain. Les résultats permetiront de déterminer avec précision le nombre de puits réellement
nécessaires pour mener a bien cette opération.

Le planning prévisible des travaux :

- octobre : reprofilage du sarcophage afin de créer une pente, pour que les eaux de pluie s’écoulent

- novembre : installation du puits de pompage

- décembre : pose d’une bache pour effet d’empécher l'infiltration des eaux de pluie dans le sarcophage qui
seront dirigées vers un hassin d'infiltration grace a la pente précédemment realisée.

- janvier : début de l'installation de I'unité de traitement de I'arsenic et début du pompage des lixiviats.

Les eaux polluées seront traitées dans une unité dédiée et les eaux propres seront rejetées dans la Marne
aprés analyse. Ce travail durera entre 12 & 16 mois, selon la perméabilité et la vitesse de pompage.

L’unité de traitement se compose de :
- deux unités de déferrisation ;
- trois unités de traitement de I'arsenic.

L'unité de traitement de 'arsenic utilise un procédé d’'absorption de I'arsenic sur un lit fixe d’oxyhydroxyde
de fer. Ce média permet I'absorption de l'arsenic sous ses deux états d'oxydation les plus fréguents As(lll) et
As(V) suivant une réaction chimique. L'installation permet le traitement de 20 m® par jour. Cet outil est
surdimensionné et permet une utilisation possible pendant 15 ans avant saturation compléte. La durée du chantier
est de I'ordre de 15 & 18 mois. L'entretien et le suivi de cette unité sera confié a la société STEN, basée a Meaux .
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TERZEO rappelle que les chantiers relatifs au sarcophage et a la construction de la plateforme sont
concomitants. La fin des travaux de pompage sont prévus vers juin 2023. Le site dans son ensemble sera
opérationnel fin juin 2023.

3.Reprise des travaux de construction de la plateforme

Les travaux de construction reprendront a la fin de 'automne. L'essentiel de notre planning étant concentré
sur le démarrage des travaux du sarcophage. TERZEO n'est pas en mesure de fournir un planning précis.
L'objectif de fin de travaux est cependant maintenu & la mi-2023.

4. Conventions d’'accés au site

Malgré Fabsence de nuisance acoustique, TERZEO propose un accés au site, par un raccourci situé sur la
commune de Villenoy (mentionné au n° 4 sur le support), plutét que par le carrefour du Calvaire afin d’éloigner un
peu plus le passage des poids lourds. |l n'y aura alors plus aucune visibilité des poids lourds sur le site.

M. HUDE, maire de la commune de Villenoy, se dit trés favorable & la création de ce raccourci et souhaite
prendre contact avec TERZEQ, sous quinzaine, pour discuter des modalités de réalisation.

5. Echanges/ questions diverses

M. GIULIANOTTI, représentant I'association MARNE, exprime plusieurs remarques, notamment sur la
baisse des espéces présentes sur le site, qui seront annexées au compte-rendu. De méme, il déplore la proximité
du site avec la zone Natura 2000. Selon lui, certaines de ces espéces d'oiseaux, d’insectes ou de bactraciens
n'ont plus été observées depuis Ia réalisation des travaux.

M. CUDEVILLE indique, en réponse, que les inventaires présentés lors de cette réunion ne concernent que
les relevés des observations liées & la réalisation des mesures compensatoires. I précise que les inventaires

complets pourront étre fournis & la demande, car ceux-ci font état de la présence de nombreuses espéces sur le
site.

M. le sous-préfet souhaite savoir si des aléas climatiques pourraient affecter I'échéancier des travaux.
M. RAFFIN indique que le sarcophage présente une surface boueuse difficilement praticable en cas de fortes
precipitations. Ces aleas peuvent présenter un souci jusqu’a la phase de pose de la bache, mais ne devraient pas
excéder 1 mois de décalage. M. CUDEVILLE précise également qu'il n'y a plus de frein au démarrage des travaux
de dépollution du sarcophage.

M.HUDE s'interroge sur le trajet des camions en charge et vides qui accéderont et sortiront du site, le trajet
initialement retenu par TERZEO présentant une montée. Il s'inquiéte de savoir si ce point a bien été pris en
compte en termes de sécurité.

M. CUDEVILLE lui indique que sur la RD 5, les camions n'auront pas la priorité, et que les études de trafics
ont éteé réalisées et validées par le CD77 conformément a leur réglement de voirie.

M. GRIMAUD, représentant I'association « Villenoy Demain », conteste le tracé retenu pour la circulation
des camions vers I'entrée du site qui générera des nuisances pour les habitants de Villenoy. Il indique également
avoir proposé un autre tracé plus éloigné des habitations et déplore qu'il n’a pas été soutenu par le département. 1
souhaite eégalement savoir si le choix des accés peut encore étre modifié a ce stade.

TERZEO indique que ces études sont menées depuis 34 .ans et que toutes les options ont été étudiées. |
n'est plus possible de trouver d'autres solutions. La seule option encore discutable est celle du raccourci
permettant d'éviter le carrefour du calvaire. M. CUDEVILLE précise également que le site internet de la société
TERZEO présente les avancées des fravaux en cours, ainsi que les inventaires réalisés. M. le sous-préfet
souligne qu'il s’agit d'une bonne source d’informations.

CSS TERZEOQ du 23/09/20213/4



M. GIULIANOTTI s'inquiéte des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le nord du département ces
derniers mois. Il demande si les bassins seront suffisamment dimensionnés. M. CUDEVILLE se veut rassurant et
précise que les bassins sont adaptés pour de fortes pluies et sont en mesure de capter Féquivalent de 4 & 5 mois
de pluies (calibrage sur les pluies centennales). Il indique également qu’en cas de débordement de I'eau du bassin
de compensation au-dessus des baches, linfiltration continuera de se faire en terre et qu'il n’y a ainsi pas de
risque pour la biodiversité et notamment les espéces qui nichent a fleur d’eau. M. RAFFIN expose que la
pluviométrie est d’environ 70 cm en moyenne par an. Les bassins techniques auront 40 & 50 centimétres de garde
hydraulique, ce qui réduit considérablement les risques de débordements.

M. le sous-préfet insiste sur les orages qui se sont déroulés les 19 et 20 juin dernier et demande s'ily a eu
un impact particulier de ces événements climatiques sur le site. M. CUDEVILLE répond que des lentilles d'eau se
sont formées, mais qu’aucun souci particulier n'a été relevé. M. RAFFIN rappelle & cette occasion que certains
bassins sont dédiés a linfiltration.

Le SDIS se montre intéressé par une visite de I'unité de traitement de l'arsenic quand cette derniére sera en
fonction. M. CUDEVILLE indique qu'il serait envisageable de faire une visite ou une CSS sur le site a cette
occasion. M. le sous-préfet acte le principe d'une visite des membres de la CSS sur site. M. RAYMOND est
d'accord sur le principe de visite I'an prochain sous forme de petits groupes, de préférence en fin d'aprés midi
pour ne pas perturber Factivite du site.

M. CUDEVILLE regrette de ne pas avoir eu accés aux questions de I'association MARNE en amont de la
présente réunion et demande plus de transparence. L'association indique que l'abattage des arbres est
regrettable. M. CUDEVILLE indique qu'il a été fait appel & des écologues qui ont déterminé quelles especes
d’arbres pouvaient étre abattus et ceux qui présentaient un intérét écologique.

M. le sous-préfet remercie les participants pour la qualité des échanges. I souligne que la prochaine CSS
comportera une visite de site pour suivre 'avancée des travaux.

Le sous-préfet de Meaux,

Nicolas HONORE
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