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Commission de suivi de site (CSS) pour la plate-forme de tri et de valorisation
de terres de déblais associée a une installation de stockage de type ISDD
exploitée par la société TERZEO
sur le territoire des communes de Villenoy et d’Isles-les-Villenoy

Réunion du vendredi 11 septembre 2020

La liste des participants est jointe au compte-rendu

Monsieur HONORE, sous-préfet de Meaux, rappelle que la présente commission est structurée par un
bureau, qui doit étre renouvelé suite au départ de plusieurs membres. Le bureau fixe principalement I’ordre du
jour de la CSS.

Il est donc procédé au renouvellement des membres du bureau, 3 main levée, comme suit :

o Monsieur Nicolas HONORE, représente le Préfet ;
Monsieur Guillaume BAILLY représente le collége « Administration de 1’Etat » ;
Monsieur Régis SARAZIN représente le collége « Collectivités » ;
Monsieur Alain DORE (association FNE77) représentera désormais le collége « Associations » ;
Monsieur Franck AMASSE représentera désormais le collége « Salariés » ;
Monsieur Lionel RAYMOND représentera désormais le collége « Exploitant ».
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L’arrété de composition du bureau sera joint au présent compte-rendu.

1. Point d’étape sur le déroulé de la procédure

Monsieur CUDEVILLE, directeur de TERZEO, précise que la phase administrative a abouti sur trois
accords :

—un arrété d’autorisation d’exploiter ;
— un arrété de dérogation d’espéces protégées ;
—un accord sur la dépollution du site.

Les travaux préliminaires urgents vont débuter trés prochainement (jusqu 'en décembre 2020), notamment
la sécurisation du site (aspect sarcophage, débroussaillage, cléture et viabilisation du site). La phase
construction va s’amorcer en 2021 et la phase exploitation entre janvier et juin 2022.

2. Préservation des espéces protéuées

Des inventaires ont permis d’évaluer les corteges d’espéces protégées présentes sur le site et de définir les
mesures ERC (éviter/réduire/compenser) pour compenser et protéger les espéces. A I’issue des travaux de
dépollution, le site comportera 54 sur 64 hectares d’espaces aménagés, en zone a vocation naturelle. Les espéces
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bénéficieront d’un espace naturel supérieur a celui dont elles disposent aujourd’hui. Un observatoire sera installé
sur le site, accessible au public.

3. Phase de travaux préliminaires

Deux chantiers seront menés en paralléle, la gestion des sols pollués relative au sarcophage et la
construction de la plateforme. La plateforme permettra de traiter les terres excavées du sarcophage. Deux phases
seront nécessaires pour le traitement et la résorption de la pollution du sarcophage :

— Phase 1: mise en place de mesures conservatoires autour du sarcophage, en mauvais état, qui fuit et qui
ne confine plus suffisamment les terres chargées en arsenic qu’il contient; terrassement autour du
sarcophage ; couverture du sarcophage avec une biche pour éviter la pénétration des eaux de pluie ; mise
en place de puits ; pompage du lixiviat présent dans le sarcophage. Ces eaux polluées seront traitées dans
une unité dédiée et les eaux propres seront rejetées sur la Marne aprés analyse. Ce travail durera entre 12
a 16 mois.

* Construction de la plateforme : début des travaux en avril 2021

* Mise en place de ’unité de recyclage des terres : octobre 2021- début 2022
— Phase 2 : démantélement par tranches et retrait total du sarcophage aprés que la plateforme TERZEO soit
opérationnelle (apres 6 a 9 mois de fonctionnement) ; évacuation des terres par lots et remblaiement avec

création de nouveaux espaces écologiques ; mise en place d’un suivi de la nappe par piézomeétres.

En phase d’exploitation et aux cours de ces différentes phases, TERZEO s’engage a la transparence et a
communiquer réguliérement avec les €lus et associations.

4, Point sur I’utilisation de la voie ferrée pour le fonctionnement du site

La société TERZEO n’est pas opposée a I’accueil des terres par voie ferrée mais peu de maitres d’ouvrage
font le choix de ce mode de transport pour des raisons financiéres, hormis la société du Grand Paris. Le marché
des granulats est un marché de proximité, les transports se faisant de ce fait souvent par camion et en petites
quantités. Cependant, TERZEO a pris I’engagement d’accepter les terres acheminées par rail dés la premiére
tonne et de mettre en place des mesures pérennes pour le transport par rail a partir de 12 % de fret ferré et 2/3 des
capacités atteintes. Il s’agit pour TERZEO d’un nouvel engagement qui démontre sa volonté pour I’utilisation de
la voie ferroviaire. Cela se concrétiserait par la construction d’une bande transporteuse allant du quai de
déchargement CIBV au site TERZEO. A noter que dans ses devis, TERZEO proposera ses prix de vente du
traitement au méme tarif quelque soit le mode de livraison.

5. Point de situation sur les captages d’eau

Deux captages sont situés en aval hydraulique du projet de TERZEO (cf. résultats joints au compte-rendu).
Le site TERZEO est couvert par 9 piézomeétres et 2 supplémentaires seront installés conformément aux demandes
d’un hydrogéologue agréé missionné par I’ARS.

Monsieur POTELON, représentant I’ARS, indique que la qualité de I’eau de ces deux points de captage
est bonne. Aucun dépassement des limites réglementaires n’est constaté. La teneur en arsenic est inférieure aux
limites de quantification.

En outre, la DUP instaurant les périmétres de protection de ces captages a recu un avis favorable du
CODERST lors de la séance du 10 septembre 2020. La signature de I’arrété préfectoral est imminente.



6. Echanges/ questions diverses

Monsieur GIULIANOTTI, représentant 1’association MARNE, exprime plusieurs remarques, notamment
sur la baisse des espéces présentes sur le site, qui seront annexées au compte-rendu.

Monsieur GRIMAUD, représentant I’association « Villenoy Demain », conteste le tracé retenu pour la
circulation des camions vers l’entrée du site qui générera des nuisances pour les habitants de Villenoy.
L’exploitant rappelle que des études de trafic, notamment sonores, ont été menées, et rappelle que 1’option du
rond-point voulue par I’ancienne majorité de Villenoy n’a in fine pas été retenue.

Monsieur MORIN, conseiller départemental, est rassuré sur le fait que TERZEQO prenne en charge la

dépollution du sarcophage, mais il émet quelques réserves sur les contrdles, les rejets des eaux, et les accés
routier et fluvial du site.

Monsieur BAILLY, chef de P’unité départemental de la DRIEE, indique qu’d minima une visite
d’inspection annuelle sera organisée dés le début de I’exploitation, en complément de 1’auto-surveillance du site
mise en place par I’exploitant et en particulier de I’analyse de ses rejets Des controles inopinés sur les rejets
seront également possibles avec un bureau d’études pour vérifier que les valeurs limites de I’arrété sont
respectées.

Sur les rejets d’eaux, Monsieur CUDEVILLE précise que les eaux de pluie seront récupérées pour nettoyer
les granulats, I’excédant d’eau de pluie sera stocké dans un bassin dédié, analysé avant d’étre rejeté dans la
Marne, par un réseau déja existant. Il n’y aura aucun rejet d’eau de process. Par ailleurs, il indique que le
transport par voie fluviale a été abandonné, car au droit du site le canal de ’Ourcq et la Marne ne sont pas
navigables. Les bassins chargés en polluants seront des bassins maintenus en mouvement, pour éviter que les
oiseaux s’y posent.

S’agissant de ’acces au site, Monsieur CUDEVILLE estime que I’impact de [’activité sera faible par
rapport au trafic actuel. La société TERZEO espére un accord de la mairie de Villenoy sur sa proposition d’entrée
du site via la création d’une voie d’optimisation, permettant d’éviter le giratoire du Calvaire et de reculer I’entrée
de plus de 100 metres par rapport & ’entrée de village. La sortie du site se fera par un délaissé le long de
I’autoroute directement sur la RD5.

Monsieur MORIN indique que le directeur des routes du Conseil départemental n’est pas au courant de ce
tracé, il est nécessaire que TERZEO le contacte pour obtenir son accord. Monsieur GRIMAUD insiste sur
I’importance de 1’aménagement paysager et routier autour du site, compte-tenu de la durée d’exploitation de 30
ans. Monsieur le sous-préfet rappelle la position du Préfet qui souhaite 1’optimisation de la voie ferrée.

Monsieur HERVIER, maire d’Isles-les-Villenoy, indique qu’il va informer ses administrés de 1’avancée du
dossier dans une lettre d’information le week-end du 12 septembre. Monsieur HUDE, maire de Villenoy,
diffusera le méme type de courrier la semaine suivante, dans sa commune. Monsieur le sous-préfet se félicite de
cette communication qui est trés importante pour que les habitants comprennent que le processus permet a court
terme de traiter le probléme de pollution actuel.

Monsieur SARAZIN, vice-président de la CAPM, revient sur I’'urgence du traitement de la pollution et se
dit rassuré des contrdles prévus et du respect de la biodiversité.

Monsieur le sous-préfet remercie les participants pour la qualité des échanges et il ne manquera pas

d’organiser une nouvelle CSS d’ici les prochains mois, avec I’accord des membres du bureau, pour suivre
I’avancée des travaux.

Le sous-préfet de Meaux
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Nicolas HONORE







